17대 대통령기록물 이관 관련 추진현황

○ 17대 대통령기록물 이관계획 수립(2월)

○ 대통령기록물 생산기관 기록관리 실태조사 실시(4.9~20)

○ 대통령기록물 이관관련 연설기록비서관 협의

○ 이관대비 주요 추진일정 BH 협의(4월)

- BH · 대통령기록관 공동 TF 구성, 이관 추진일정 및 방안 등

○ 대통령기록물 이관 매뉴얼 작성(4~5월)

- 기록 유형별 정리, 이관방법 및 추진일정 안내

○ 17대 대통령기록물 이관업무 매뉴얼 발간, 생산기관 배부 완료(6.27)

○ 대통령기록물 생산기관 이관업무 담당자 간담회 개최(6.28)

- 특강, G20 이관사례·매뉴얼 교육, 현안사항 토의 등(19개 기관 24명)

○ 17대 기록물 인수를 위한 PAMS 기능 개선 추진(7.1~)

- 대통령실 분류체계 반영, 문서카드 등 메타데이터 변경사항 적용 등

○ 경호처 소관 기록물에 대한 이관 연장신청 안내공문 발송(7.10)

○ 대통령기록물 전수조사 실시 협조요청 공문 발송(7.18)

○ 각 생산기관에 차질없는 이관준비 당부 서한 발송(7.18)